Chantier du mois
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Construction du nouveau Parlement vaudois a Lausanne

Un toit a la vaudoise ...
pour oublier les polémiques
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Aprés le rejet du premier projet de foit tronqué, -
les autorités se sont rabattues sur une architec-.. ~ = -
ture plus classique qui se marie avec I'horizon - -
7 du quartier historique de la Cité. ;

Le chantier du Parlement vaudois, sur son site d’origine en plein coeur de la Cité a Lausanne, avance a
un rythme soutenu. Ce printemps, il vient d’entrer dans sa phase la plus importante et symbolique : 1a pose
du toit. Une structure entierement composée de troncs d’épicéas des foréts du Jorat et de tuiles fabriquées
avec de la terre de Corcelles-prés-Payerne. Tout en bois, mais sans aucune poutre, ce toit bénéficie d’une
nouvelle technologie de construction en bois développée a I'EPFL. Et tant pis, si les panneaux multiplis qui

le composent ont été fabriqués ... en Allemagne.
Par Jean-A. Luque et Jeremy Damon
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Vu de I'extérieur. Les travaux de la partie supérieure
du Parlement ont débuté en février. Trois mois ont
suffi a édifier la structure haute de 22,5m a I'incli-
naison extréme de 70 °. Les panneaux de bois dé-
veloppés par ’EPFL répartissent I'ensemble des
forces le long de la surface entiére du toit.
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La destruction par les flammes du Parle-
ment vaudois au cours de la nuit 13 au
14 mai 2002 n’est bientdt plus qu'un mau-
vais souvenir. Tel le phénix, il renait de
ses cendres; le nouveau Parlement connu
sous le nom de Rosebud devrait étre inau-
guré au printemps de ’année prochaine.
En ce début 2016, le chantier sur le site
de Perregaux entre dans une phase im-
portante et particulierement symbolique.
En effet, c’est le toit et sa charpente qui
sont actuellement posés et mettent un
point final a I’'enveloppe du batiment. On
se souvient combien la polémique autour
de la premiere version du toit avait été
virulente; ce n’est qu’aprés son abandon
pour une forme plus classique que le pro-
jet du Parlement avait finalement réussi
a étre sauvé.

Une des particularités et originalité de
ce toit, haut d'une quinzaine de métres
pour une salle de 290m?, réside dans sa
conception sans poutres. La création in-
novante du toit rend en effet la structure
remarquablement robuste, avec un mini-
mum d’espace perdu.

Normalement, les toits en bois sont sup-
portés par une structure composée de
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poutres. Les points les plus faibles de ces
structures se situent la ou les poutres sont
assemblées. Qu'une seule de ces pieces
vienne a céder, et c’est la stabilité de I’en-
semble du toit qui peut étre compromise.

Panneaux a stratification croisée

Yves Weinand, directeur du Laboratoire
de construction en bois de I'EPFL, et son
équipe ont mis au point une nouvelle
technologie de construction en bois. En
travaillant avec de grands panneaux pré-
assemblés qui constituent a la fois la
surface de la structure et ses éléments sup-
portant la charge, il est possible de ré-
partir 'ensemble des forces le long de la
surface entiére du toit, plutét que de la
concentrer dans des points spécifiques.
Ce systeme de toit sans poutraison a été
rendu possible par le développement de
panneaux a stratification croisée, une in-
novation majeure dans la technologie du
bois. En collant les éléments de bois de
maniére & ce que la direction de leurs
fibres alterne couche apres couche, les
panneaux offrent une rigidité élevée,
méme quand il s’agit de panneaux tres
minces.
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Sur le chantier de Perregaux, Yves Wei-
nand officie aussi et surtout comme ingé-
nieur civil en chef. En effet, il représente
aussi sa propre société de génie civil qui,
conjointement avec un bureau d’archi-
tecture lausannois et barcelonais, a rem-
porté le concours d’architecture en vue
de la rénovation. Sans les années de re-
cherche menées par le groupe de cher-
cheurs de 'EPFL sur la maniére dont ces
panneaux de bois répartissent les charges
qu’ils supportent, le spécialiste estime
qu’il n’aurait peut-étre pas obtenu le
mandat d’un toit sans poutres de telles di-
mensions: «Des projets fondés sur des
innovations technologiques regoivent
rarement des mandats publics, en raison
des risques qui y sont associés. Le fait que
nous ayons pu appuyer nos propositions
sur une recherche approfondie a claire-
ment joué en notre faveur. »

Coupé, numéroté, étiqueté ... emballé

Yves Weinand est un avocat résolu de I'ar-
chitecture en bois et des méthodes qu’il
défend. Selon lui, travailler avec des
éléments de bois préfabriqués offre de
nombreux avantages, parallelement a leur

N° 4, jeudi 28 avril 2016

faible impact en carbone, et a une esthé-
tique attrayante. Les structures peuvent
étre congues a ’avance en usine, plutot
que d’étre coupées sur place. Toutes les
pieces arrivant sur le chantier sont numé-
rotées et étiquetées, avec une seule posi-
tion possible pour chaque piéce, ce qui
laisse peu de place pour les erreurs et
accélere grandement le processus de
construction. « Avec une inauguration du
batiment prévue en 2017, nous sommes
heureux de voir la partie en bois de la
rénovation prendre forme en termes de
semaines, et non d’années », explique I'in-
génieur.

«Made in Vaud » ou presque
Particularité patriotique de ce toit si po-
lémique, il sera labellisé « made in Vaud »,
enfin presque. Il est fabriqué a base de
matiere premiere issue exclusivement des
foréts du canton. 1000m® de grumes ont
été transportés des bois du Jorat jusqu’a
la scierie Zahnd a Rueyres (VD). C’est
cette entreprise plus que centenaire qui a
été mandatée pour scier, sécher et décou-
per les pieces avant de les envoyer en...
Allemagne pour leur traitement final.

Vu de P’intérieur. La tour de prépose a été installée
au centre des murs du Parlement. Haute de 12m,
cette structure temporaire permet au squelette de
la toiture de s’appuyer sur elle, en attendant que le
miracle des appuis et des pressions permetie au
toit de tenir tout seul sans I'aide d’aucune poutre.
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C’est dans le cceur du Gros-de-Vaud que les 400
épicéas coupés dans les bois du Jorat ont été
regroupés et travaillés. La scierie Zahnd a Rueyres
a en effet été mandatée afin de scier, sécher et
découper le bois du canton de Vaud.
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Thierry Zahnd, responsable commercial
de la société familiale, explique le pro-
cessus appliqué: «Nous travaillons bien
siir avec du bois vaudois, mais nous en
recevons aussi régulierement des cantons
limitrophes: Neuchatel, Fribourg, Valais,
Jura, Berne... nous avons donc dd dans
un premier temps sélectionner le bois
local afin de pouvoir revendiquer le
label. Des leur arrivée, les troncs d’épicéa
ont été mis a part, dans des dépots ou il
est impossible de les mélanger avec des
grumes d’autres provenances.» Les exi-
gences de |'opération, comme la tracabi-
lité intégrale de la matiére premiere, ont
induit des cotits supplémentaires a hau-
teur de 70000 francs environ, ce qui équi-
vaut a 8 % du budget de la charpente.

4000 arbres: 1000 m® de bois

Les premiers arrivages de grumes ont eu
lieu en juin 2015 et leur traitement s’est
terminé a mi-janvier. Occupant neuf hec-
tares, la société vaudoise avait suffisam-
ment d’espace a disposition pour décou-
per les quelque 4000 épicéas requis pour
construire le toit du futur Parlement.
Thierry Zahnd poursuit: « Les troncs sont

arrivés tels quels et nous les avons déchar-
gés sur notre deck. Nos machines, avec
l’aide de I'opérateur en charge des opéra-
tions, les ont ensuite écorcés, mesurés et
contrdlés en tenant compte de quatre cri-
teres: diametre,.essence, qualité et lon-
gueur. Aprés tous ces tests, ils ont été
stockés dans un box « spécial Parlement ».
Apres cette premiére opération, les billots
ont été acheminés a I'intérieur du gigan-
tesque batiment de la scierie pour I'équar-
rissage, le triage et I'empilage. Pour le
Parlement, ce ne sont pas moins de 1400
planches multiplis de 44 mm d’épaisseur
pour 160mm de largeur, a un taux d’hu-
midité de 12 %, qui ont été accumulées.
Pour arriver a ce résultat, une surcote de
6 mm de marge au niveau de la largeur et
2mm pour 1’épaisseur est nécessaire.
«Quand le bois arrive chez nous, il
contient environ 60% d’humidité, ex-
plique Thierry Zahnd. Du coup, quand
nous le séchons '’humidité diminue et
il faut en tenir compte. »

Les panneaux qui représentent un volume
total de 275 m® d’épicéa couvriront la plus
grande partie du toit. La couche supé-
rieure composée de carrelets pour 'isola-
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Les planches multiplis ont été travaillées dans la
gigantesque halle de la scierie Zahnd. 1400 élé-
ments ont été découpés a la taille précise de 160 mm
de largeur et 44mm d’épaisseur. Le volume total
des panneaux représente, aprés découpage, 275 m?
d’épicéa.
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tion, de lattes a tuiles ou encore de contre-
lattes (pour environ 70 m?) a été fabriquée
avec du bois lamellé-collé, du bois mas-
sif et du bois type duo. «Ils ont été tra-
vaillés dans différentes scieries dans le
canton de Vaud », précise Alexandre Vo-
let, responsable du projet pour le compte
du Groupe Volet SA.

En ce qui concerne le montage, la pre-
miére étape a débuté fin février, avec I'ins-
tallation de la tour temporaire de pré-
pose, au centre des murs du Parlement.
Cette tourelle haute de 12m a permis de
travailler le futur toit de maniere inno-
vante. « C’est un montage assez complexe
de par sa portée, mais également le con-
texte historique du batiment, met en garde
Alexandre Volet. De plus, la toiture a une
inclinaison extréme, jusqu’a 70°. C’est
cette partie, la plus ardue du projet, qui
nous a poussés a imaginer cette tour de
pose afin de pouvoir appuyer les pieces
contre elle.»

Mis au point a PEPFL...
Fabriqué en Allemagne
«Deés que les ferrures de base ont été
posées sur les murs porteurs, nous avons

installé les panneaux multiplis qui
composent les pans de la toiture. Des
panneaux de haute technicité et de fabri-
cation... étrangere », ajoute Alexandre Vo-
let. Eh oui! Faute d’une rallonge budgé-
taire supplémentaire, le mandat de la
construction a été attribué a une entre-
prise allemande. La seule entreprise ca-
pable de le faire dans nos contrées était
plus chere, trop chere.

Pour le coup, le bois et les planches
«made in Vaud» se sont offerts un long
voyage: Rueyres, le sud de I’Allemagne,
puis retour jusqu’a Lausanne. « Pour limi-
ter I'impact écologique, le bois a été
chargé a bord de camions qui normale-
ment partent a vide de la région léma-
nique jusqu’au sud de I’Allemagne », se
défend Alexandre Volet.

Au terme de cette phase, la structure a
culminé a 22,5m de hauteur. «Et il man-
quait alors encore 6m de plus pour at-
teindre le sommet, précise le maitre-char-
pentier. Les chevrons longs de 9,6m et
larges de 2,5m, ainsi que les arétes de
20m font de ce mandat I'un des plus im-
portants en termes d’envergure dont nous
ayons eu a nous 0CCuper. »

N° 4, jeudi 28 avril 2016




Chantier du mois

Dés le mois de mai, si la météo permet le bon av-
ancement des travaux, les tuiles fabriquées avec la
terre entierement vaudoise de Corcelles seront
mises en place sur le toit. Celles-ci seront de couleur
«rouge naturel» afin de parfaitement s’harmoniser
avec les batiments du quartier de la Cité a Lausanne.
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Une fois ce premier «étage» terminé, le
second démarrera dans la foulée dés le
mois de mai. « Nous sommes dépendants
des conditions météorologiques. Mais si
le temps est avec nous, nous devrions
réaliser I’'ensemble de I'opération en huit
semaines », espere Alexandre Volet. Ne
restera alors plus qu’a poser les panneaux
de fibres de bois pour Iisolation et, bien
stir, les tuiles. Des tuiles vaudoises spé-
cialement choisies pour s’intégrer harmo-
nieusement dans le quartier historique
de la Cité. Le modele choisi est la tuile

plate cannelée traditionnelle de taille
standard (17 x 39cm). Elle est produite a
Corcelles-prés-Payerne par la société vau-
doise Morandi Fréres, du groupe Gasser
Ceramic, avec la terre de Corcelles qui lui
donne sa couleur « rouge naturel ». En ac-
cord avec la géométrie des 1000m* du fu-
tur toit, une coupe pointue a été retenue.
Aprés avoir bien protégé les élus vaudois
avec du bois et des tuiles du terroir, il
faudra encore procéder a I'étape finale:
poser la verriére qui leur apportera... la
lumiere.

Pose du second ceuvre en 2016

Situé en plein choeur de la Cité, au nord de la
Cathédrale de Lausanne et au sud du Chateau
Saint-Maire, la reconstruction du Parlement sur
e site de Perregaux a démarré en mars 2014 et
se terminera au printemps 2017.

Aprés une année 2014 ralentie a la suite de la
découverte de vestiges datant de plus de huit
siécles, 2015 a vu se régulariser la situation et
le calendrier est maintenant parfaitement tenu.
«Nous avons bien pu avancer, surtout sur le gros
ceuvre, insiste le chef de projet Pierre Cruchon.

Les éléments porteurs en béton armé sont préts
a accueillir la charpente de la salle parlemen-
taire. Maintenant, nous commencons a nous
rendre compte des dimensions de I'élément
principal du futur édifice.»

Cette année s’annonce sonc comme une année
charniére particuligrement décisive. «Apres la
pose des toitures de la salle parlementaire et
du vestibule, nous entamerons des fin avril, si
tout se déroule comme prévu, la réalisation du
second ceuvre », se réjouit Pierre Cruchon.
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